

# ДОГОВОР

№ 4156

Днес, 18.09.2019 г. в гр. София, между:

**„Булгартрансгаз“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: 1336 гр. София, СО-район „Люлин“, ж.к. „Люлин-2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 175203478, представлявано от Владимир Малинов – изпълнителен директор, чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно с изх. № БТГ 92-01-71/15.05.2019 г., издадено на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**Обединение „Консорциум Аркад“**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шипка“ № 36, регистрирано в Регистър Булстат на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с код по Булстат 177367106, представлявано от Хани Али Абдул Латиф Абдул Хади - представляващ, наричано за краткост по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с решение № БТГ-РД-07-76Б/03.04.2019 г. за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с наименование:

**Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: Линейна част, с референтен номер 180-100,**

се сключи настоящият договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

**1.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: Линейна част (Етапа), включващо изпълнението на следните дейности:

**1.1.1.** Изработване на инвестиционни проекти във фаза работен проект;

**1.1.2.** Съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други заинтересовани лица;

**1.1.3.** Дейности преди откриване на строителните площадки - изработване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и одобряването им по реда на ЗУТ;

**1.1.4.** Изработване на документации за имотите, засегнати при строителството и спасителните археологически проучвания, идентификация на собственици или на

ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена реколта или пропуснати ползи от земи и/или нанесени щети по време на строителството и/или спасителните археологически проучвания, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедури по изплащане на обезщетенията, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за културното наследство (ЗКН) и ЗУТ, които обезщетения се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно т. 4.20 от настоящия договор;

**1.1.5.** Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация;

**1.1.6.** Доставка на необходимите материали и оборудване,

**1.1.7.** Строително-монтажни работи;

**1.1.8.** Провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания;

**1.1.9.** Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и ексекүтивна документация;

**1.1.10.** Кадастрално заснемане на етапа и получаване на удостоверения по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

**1.1.11.** Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа.

**1.1.11.1.** Подписване на Констативни актове за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) за съответните части;

**1.1.11.2.** Участие в комисия при провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Образец 17);

**1.1.11.3.** Предварителни съгласувания за разрешаване ползването на етапа/всеки подетап;

**1.1.11.4.** Участие в комисия при подписване на Протокол/и за установяване на годността за ползване на строежа (Образец 16) и съдействие за получаване на Разрешение/я за ползване на етапа/всеки подетап.

Посочените в договора подетапи и части са както следва:

*Подетап „А“, включващ:*

Част А5: Преносен газопровод от km 231+900 - КВ Иванча - КВ Бутово до КВ Борислав;

Част А6: Преносен газопровод от КВ Борислав - КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник;

Част А7: Преносен газопровод от СОГ и КВ Горни Дъбник - КВ Староселци до КВ Селановци;

Част А8: Преносен газопровод от КВ Селановци - КВ Войводово - КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм;

Част А9: Преносен газопровод от КВ Вълчедръм - КВ Расово 1 (охранен) - СОГ и КВ Расово - КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец;

Част А10: Преносен газопровод от КВ Дреновец - КВ Грамада - СОГ и КВ Киреево до българо-сръбска граница;

Част Б2: Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“ (*изпълнява се само при срок на изпълнение по т. 2.7. буква Б*);

Част Б3: Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“ (*изпълнява се само при срок на изпълнение по т. 2.7. буква Б*);

*Подетап „Б“, включващ:*

Част А1: Преносен газопровод от СОГ и КВ Златина - КВ Сечище до КВ Сливак;

Част А2: Преносен газопровод от КВ Сливак до КВ Студенец;

Част А3: Преносен газопровод от КВ Студенец - КВ Кардам до КВ Ковачевец;

Част А4: Преносен газопровод от КВ Ковачевец - СОГ и КВ Лозен до km 231+900;

Част Б1: Станция за почистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“,

като те са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея (Приложение №1).

**1.2.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва всички дейности по т. 1.1. при точно спазване изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Техническата спецификация и приложенията към нея (Приложение № 1), действащите нормативни актове и стандарти, всички срокове и условия, определени с настоящия договор и техническата спецификация, както и в съответствие с Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него (Приложение № 2) и Ценовото предложение и приложенията към него (Приложение № 3) от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**1.3.** На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, страните се съгласяват, че изключителните имуществени и неимуществени авторски права (с изключение на неотчуждимите по чл. 15, ал. 1, т. 2 и т. 4 от същия закон) върху всички разработки с включените в тях данни, информация и др., получени при изпълнението на предмета на договора, приложенията към тях и всички останали материали, създадени по време на и/или във връзка с изпълнението на настоящия договор, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да ги използва, усъвършенства, възпроизвежда, променя и разпространява за целта, за която са поръчани, или за други цели, без да са необходими допълнителни разрешения за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да се дължи допълнително възнаграждение.

**1.4.** За избягване на съмнения, правата по т. 1.3. по-горе включват ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на създадената по време на и/или във връзка с изпълнението документация за целите на проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и др. действия и процедури, необходими за изпълнението на предмета на договора, както и последващи дейности или за други цели по решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**1.5.** Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор, следва да се извърши с материали и оборудване, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от посочените в Приложение № 2 към настоящия договор производители.

**1.6.** В случай че при изпълнение на дейностите по т. 1.1. възникнат непредвидени видове и количества работи, които са съществено необходими за изпълнението на Етапа, то същите се възлагат и изпълняват по реда на т. 4.13. Непредвидени работи са работи, които в хода на изпълнение на договора - след сключването му и/или разработване и одобряване на техническия/работния проект обективно не са могли да бъдат известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на Етапа в експлоатация.

**1.7.** Всички документи (Доклади, инвестиционни проекти, План за управление на строителните отпадъци, План за безопасност и здраве, изпълнителна и екзекутивна документация, кадастрално заснемане и др.) с включените в тях данни, информация и др., изработени при изпълнението на предмета на договора, и всички останали материали, отчети и други, създадени по време на и/или във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъдат на **български език. По преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, документациите могат да бъдат представяни, освен на български, и на английски език**, като в тези случаи, при противоречие между документациите на български и английски език, предимство имат документациите на български език. За целите на изпълнение на предмета на договора се ползват документациите на български език.

**1.8.** Собствеността върху изградените съоръжения по договора се придобива от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на издаване на Разрешение за ползване за етапа/всеки подетап по реда на чл. 17 от Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

## II. ОТЛАГАТЕЛНО УСЛОВИЕ.СРОКОВЕ.

**2.1.** Настоящият договор влиза в сила на датата на подписването му от страните и се счита за сключен под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП, поради обстоятелството, че към датата на подписването му не е осигурено пълно финансиране за неговото изпълнение.

**2.2.** Изпълнението по настоящия договор се отлага до изпращане на Възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейностите по предмета на договора. Изпълнението на договора ще започне, считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Възлагателното писмо на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Възложителят се задължава да изпрати възлагателното писмо в срок до 60 календарни дни от датата на подписване на настоящия договор, в случай че са изпълнени условията по т. 2.4.

**2.3.** В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпрати Възлагателното писмо по т. 2.2, не започва изпълнението на дейностите от предмета на договора.

**2.4.** Условия за изпращането на Възлагателно писмо

Към настоящия момент „Булгартрансгаз“ ЕАД е в процес на провеждане на Процедура по оценка на търсенето и разпределение на добавен капацитет - Open Season. Процедурата се провежда на основание чл. 11, ал. 2, т. 3 от Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, приети с Решение №П-1 от 14.03.2013 г. на ДКЕВР, в сила от 27.12.2016г.

Провежда се Фаза 3 на процедурата, в която се извършва ангажиращо предлагане на капацитет на участниците в същата, като при успешно резервиране участниците подписват обвързващ/и договор/и за резервиране на капацитет.

В случай на положителен икономически тест в рамките на процедурата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще вземе Окончателно инвестиционно решение (ОИР) за реализацията на проект за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница, с помощта на който могат да бъдат удовлетворени заявките. Етап „Линейна част“ предвижда изграждането на нов газопровод, с параметри съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към договора, който ще бъде реализиран въз основа на изпълнението на настоящия договор.

Предложеният капацитет за разпределение е за срок от 15 г., в съответствие с чл. 30, параграф 1 от Мрежов кодекс относно механизъм за разпределение на капацитети (CAM NC), като при условията на същата разпоредба е предвидена възможност за увеличаване на крайния срок до максимум 20 години.

В Методиката за образуване на цените за резервиране на капацитет се определят условията, редът, основните изисквания и моделът за образуване на резервационните цени. Методиката определя, също така, условието за успешен икономически тест и условията за актуализация на резервационните цени през годините от периода на резервация.

Предвидена е възможност за промяна от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД на Референтните цени въз основа на информация за промяна на стойността на предварително обявените инвестиционни разходи и/или съответните разходи за дългово финансиране спрямо оценката на „Булгартрансгаз“ ЕАД, използвани при изчисляване на Референтните цени, в резултат от провеждането на обществена поръчка за изпълнение на проекта и сключването на договор с изпълнителя.

Във връзка с вероятността от повишаване на инвестиционните разходи и/или съответните разходи за дългово финансиране, и съответно увеличение на Референтните цени след датата на сключване на обвързващия договор за капацитет, е предвидена възможност успешните кандидати в срок до 01.04.2019 г. да могат да задействат клауза за прекратяване на договора за резервиране на капацитет при успешна процедура („*special right of termination*“).

Възлагателното писмо по т. 2.2. ще бъде изпратено в случай че в резултат на проведената Фаза 3 от процедурата Open season, бъдат сключени обвързващ/и договор/и за резервиране на капацитет и бъде взето окончателно инвестиционно решение за реализация на проекта, както

и в случай че до 01.04.2019 г. контрагентите по обвързващите договори не са задействали клаузата за прекратяването им, както и след одобрение от органите на управление на дружеството при съобразяване на наличието на всички необходими предпоставки за изпълнение на етапа.

**2.5.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в резултат на изпълнението на предмета на настоящия договор, ще получава приходи от сключените обвързващи договори за резервиране на капацитет, считано от:

- 01.01.2020 г. (в случая по т. 2.7, буква А от договора), в прогнозни размери и при условия, описани в приложение № 31.1 към Техническата спецификация
- 01.01.2020 г. (в случая по т. 2.7, буква Б от договора) в прогнозни размери и при условия, описани в приложение № 31.2 към Техническата спецификация

Началните дати, посочени по-горе, са в пряка зависимост от сроковете за изпълнението на дейностите от предмета на настоящия договор.

Изплащането на задълженията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва от получени месечни приходи от сключените обвързващи договори за резервиране на капацитет. Начинът на плащане е описан в раздел IV. „Начин на плащане и фактуриране. Обезпечения“ от настоящия договор.

**2.6.** В случай че Възлагателното писмо по т. 2.2. бъде изпратено, срокът на действие на договора изтича с изпълнението на всички поети от страните задължения по договора, като същият е не повече от 11 (единадесет) години, считано от датата на сключването му. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е заплатил на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите по договора суми при изтичане на срока по предходното изречение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се освобождава от задълженията за заплащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**2.7.** Срок за изпълнение на дейностите по предмета на договора

**А.** Общият срок за изпълнение на дейностите по предмета на договора, посочени от т. 1.1.1 до т. 1.1.11.1. включително, **е 250 (двеста и петдесет) календарни дни**, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на дейностите по предмета на договора, до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15).

В случай че към датата на изпращане на Възлагателното писмо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е осигурил разрешения за строеж за части от А1 до А10 включително, срокът за изпълнение на дейностите от предмета на договора се удължава със съответния период от време между датата на изпращане на Възлагателното писмо и датата, на която са осигурени разрешенията за строеж за тези части.

В случай че в срок от 100 (сто) календарни дни от датата на изпращане на Възлагателното писмо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е осигурил разрешение за строеж за част Б1, срокът за изпълнение на дейностите от предмета на договора се удължава със съответния период от време между датата, на която е изтекъл срока от 100 (сто) календарни дни и датата, на която е осигурено разрешението за строеж.

или

**Б.** Общият срок за изпълнение на всички дейности по предмета на договора, посочени от т. 1.1.1. до т. 1.1.11.1. включително, **е 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни**, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на дейностите по предмета на договора, до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15).

В случая по буква Б от настоящата точка, срокът за изпълнение на дейностите от т. 1.1.1. до т. 1.1.11.1. включително, за частите от Подетап А и части Б2 и Б3 (посочени в Техническата спецификация), считано от датата на получаване на Възлагателното писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на дейностите по предмета на договора, **е 250 (двеста и петдесет) календарни дни** до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15) за частите от подетапа.

В случай че към датата на изпращане на Възлагателното писмо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е осигурил разрешения за строеж за части А5, А6, А7, А8, А9 и А10, срокът за изпълнение на дейностите от предмета на договора се удължава със съответния период от време между датата на изпращане на Възлагателното писмо и датата, на която са осигурени разрешенията за строеж за тези части.

В случай че в срок от 100 (сто) календарни дни от датата на изпращане на Възлагателното писмо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е осигурил разрешения за строеж за части Б2 и Б3, срокът за изпълнение на дейностите от предмета на договора се удължава със съответния период от време между датата, на която е изтекъл срока от 100 (сто) календарни дни и датата, на която са осигурени разрешенията за строеж за тези части.

**2.7.1.** Конкретният общ срок за изпълнение на дейностите по предмета на договора ще се определи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Възлагателното писмо по т. 2.2. от настоящия договор, след взето ОИР и след одобрение на органите на управление на дружеството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва конкретния срок по буква А или буква Б, съобразно предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който срок започва да тече, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**2.8.** Срокът за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа е **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на предаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на одобрен и съгласуван инвестиционен проект – фаза технически проект за съответната част.

**2.9.** Срокът за изработване на „План за управление на строителни отпадъци“ и „План за безопасност и здраве“ за всяка една част от етапа е **7 (седем) календарни дни**, считано от датата на предаване на Разрешение за строеж за съответната част.

**2.10.** Срокът за преглед и одобряване на текущо предадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документация за изпълнение на дейностите по предмета на договора (с изключение на документациите по т. 5.1.) е **5 (пет) работни дни** и започва да тече от датата на представяне на съответната документация с придружително писмо в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**2.11.** При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му посочени в т. 2.10. и/или т. 5.5., сроковете за изпълнение на дейностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които зависят от прегледа и одобрението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, могат да се удължат с периода на тази забава.

**2.12.** При забава в одобряването на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и План за безопасност и здраве (ПБЗ), по независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, срокът за изпълнение по т.2.7 се удължава с толкова дни, колкото е продължила тази забава, при отчитане на нормативно определените срокове за произнасяне на тези органи и забавянето им при издаване/ предоставяне (на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) на необходимия документ.

**2.12.1.** В случай, че изпълнението на договора съгласно Възлагателното писмо е със срок по т. 2.7. буква Б удължаването на срока за изпълнение на дейностите за частите на Подетап А и части Б2 и Б3 е възможно единствено при възникване на описаните обстоятелства само ако те касаят частите на Подетап А и части Б2 и Б3.

**2.13.** При настъпване на непредвидени обстоятелства, породени от обективни фактори, независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следствие на които същият е възпрепятстван да изпълнява строително – монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предвиди такава конкретна организация на изпълнението им, така че тези обстоятелства да не се отразят на общия срок по т. 2.7. В случай че обстоятелствата възпрепятстват всички строително – монтажни работи, възможни за изпълнение към определен момент, може да бъде променен общият срок по т. 2.7. В този случай срокът за изпълнение се удължава единствено за времето, през което не е било възможно да се изпълняват никакви строително – монтажни работи за частите, които следва да бъдат изпълнявани съгласно Линейния график на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2) или в случай че обстоятелствата са възникнали само за последната част, която трябва да бъде изпълнена в съответния срок по т. 2.7 (т.е. за всички останали части има подписан Констативен протокол обр. 15). За този период страните по договора подписват протокол, удостоверяващ

началото и вида на възникналите обстоятелства и протокол за края им, удостоверяващ периода на действието им, и задълженията, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил възпрепятстван да изпълнява, както и причините за това.

**2.13.1.** При констатирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски, непълноти и/или грешки в техническия проект, констатирани при изработването на работния проект и/или в хода на строителството, то той незабавно писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, съвместно с Консултанта и Проектанта, извършват проверка и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на необходимост, в зависимост от характера на констатираните пропуски, непълноти и/или грешки в техническия проект, може да бъде удължен срока по т. 2.7. като се прилага реда на т. 2.13

**2.14.** В случай на настъпване на обстоятелства по т. 2.13, които налагат спиране на строително-монтажните работи за някоя от частите на етапа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като подробно описва обстоятелствата, причините предизвикали това, началната дата на настъпването им и условията, направили невъзможно изпълнението им.

**2.14.1.** Представители на страните по договора съставят и подписват Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец 10) за съответната част, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**2.14.2.** При настъпване на събитие/обстоятелства, които правят възможно продължаване изпълнението на строителството, към датата на неговото настъпване представители на страните по договора съставят и подписват Акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (образец 11) на тази част от етапа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В случай че обстоятелствата са „неблагоприятни климатични условия“, към Акта се прилага официална Справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към Българска академия на науките (БАН), с която те се удостоверяват.

**2.14.3.** В случай че обстоятелствата възпрепятстват изпълнението на строително-монтажните работи, възможни за изпълнение към определен момент, по всички части на етапа, може да бъде променен общия срок по т. 2.7. В този случай, срокът за изпълнение се удължава единствено за времето през което не е било възможно да се изпълняват строително-монтажни работи по всички части на етапа за един и същи период. Периодът на удължаване се констатира, съгласно подписаните Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец 10) и Акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (образец 11).

**2.15.** В случай че по независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, същият не може да представи за някоя от частите на етап/съответния подетап който и да е от Протоколите, удостоверяващи възстановяването на терените, засегнати по време на строителството/спасителни археологически проучвания в първоначален вид, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ползвателя/ Арендатора/ Собственика на засегнатите терени (*оригинал по образец на Приложение № 26.1 от Техническата спецификация*), срокът по т. 2.7. се удължава само в случай че са изпълнени всички строително-монтажни работи за съответната част, което изпълнение се удостоверява с Констативен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа. В тези случаи срокът по т. 2.7. се удължава с периода между датата, на която изтича срокът по т. 2.7. и датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответния протокол, отговарящ на изискванията на настоящия договор.

**2.16.** За непредвидени обстоятелства, породени от обективни фактори, независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще се счита настъпване на някое от следните обстоятелства:

**2.16.1.** Необходимост от пълно/цялостно археологическо проучване на археологическите обекти, посочени в Приложение № 25 към Техническата спецификация и/или разкриване на

археологически обекти по време на изпълнение на строително – монтажните работи. В този случай, срокът за изпълнение по т.2.7 се удължава с времетраенето на периода необходим за проучване на археологическия обект и освобождаване на трасето за строителство с получен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** протокол по чл. 158а, ал. 6 от Закона за културното наследство от компетентния орган, одобрен със заповед от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър.

**2.16.2.** Установени разлики в геоложките, геотехнически и/или хидрогеоложки проучвания към техническия проект или реализиране на рискове от такъв характер, проявени в хода на изпълнение на Договора (напр. рязка промяна в геоложките разновидности, допълнителни напрежения в масива вследствие процеси в миналото, наличие на газове или водни прориви, установяване на замърсени или опасни почви и др.) и това доведе до забавяне на изпълнението на Договора и/или до основание за прилагане и изпълнение на ново проектно решение и/или до прилагане и изпълнение на нова строителна технология. В този случай срокът за изпълнение по т.2.7 се удължава с времетраенето на периода, необходим за изпълнението на възникналите нови видове работи и/или новото проектно решение.

**2.16.3.** Разкриване на нови подземни и надземни мрежи на техническата инфраструктура, вкл. необходимост от преместване на съществуващи елементи на техническата инфраструктура в резултат на неточни и/или непълни данни от техническия проект и/или необозначени в съответните специализирани карти и регистри. В този случай срокът за изпълнението по т.2.7 се удължава с времетраенето на допълнителните работи, които следва да бъдат извършени от съответното експлоатационно дружество и/или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

### **III. ЦЕНА.**

#### **3.1. Обща стойност на договора без оскъпяване, във връзка с разсроченото плащане.**

**А.** Общата стойност на договора при възлагане на изпълнението със срок съгласно т. 2.7, буква А от настоящия договор е в размер **до 1 288 739 305,11 (един милиард двеста осемдесет и осем милиона седемстотин тридесет и девет хиляди триста и пет евро и единадесет евроцента) евро без ДДС и 1 546 487 166,13 (един милиард петстотин четиридесет и шест милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди сто шестдесет и шест евро и тринадесет евроцента) евро с ДДС**, като цените на отделните видове дейности са съгласно Ценово предложение и приложенията към него от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 към настоящия договор), в т.ч.:

**3.1.1.** Стойност на дейностите по т. 1.1 от договора - в размер на **1 269 778 604,72 (един милиард двеста шестдесет и девет милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди шестстотин и четири евро и седемдесет и два евроцента) евро, без ДДС и 1 523 734 325,66 (един милиард петстотин двадесет и три милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста двадесет и пет евро и шестдесет и шест евроцента) евро с ДДС;**

**3.1.2.** Стойност на непредвидените работи по т. 1.6. от договора - в размер до **18 960 700,39 (осемнадесет милиона деветстотин и шестдесет хиляди и седемстотин евро и тридесет и девет евроцента) евро, без ДДС и 22 752 840,47 (двадесет и два милиона седемстотин петдесет и две хиляди осемстотин и четиридесет евро и четиридесет и седем евроцента) евро с ДДС**, представляващи **1,5** (едно цяло и пет десети) % от стойността по т. 14, колона 3 от Ценовата листа – Приложение № 1 към Ценовото предложение (Приложение № 3).

или

**Б.** Общата стойност на договора при възлагане на изпълнението със срок съгласно т. 2.7, буква Б от настоящия договор е в размер **до 1 102 203 220,11 (един милиард сто и два милиона двеста и три хиляди двеста и двадесет евро и единадесет евроцента) евро без ДДС и 1 322 643 864,13 (един милиард триста двадесет и два милиона шестстотин четиридесет и три хиляди осемстотин шестдесет и четири евро и тринадесет**



**евроцента) евро с ДДС**, като цените на отделните видове дейности са съгласно Ценово предложение и приложенията към него от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 към настоящия договор), в т.ч.:

**3.1.3.** Стойност на дейностите по т. 1.1 от договора - в размер на **1 086 111 386,22 (един милиард осемдесет и шест милиона сто и единадесет хиляди триста осемдесет и шест евро и двадесет и два евроцента) евро, без ДДС и 1 303 333 663,46 (един милиард триста и три милиона триста тридесет и три хиляди шестстотин шестдесет и три евро и четиридесет и шест евроцента) евро с ДДС;**

**3.1.4.** Стойност на непредвидените работи по т. 1.6. от договора - в размер **до 16 091 833,89 (шестнадесет милиона деветдесет и една хиляди осемстотин тридесет и три евро и осемдесет и девет евроцента) евро, без ДДС и 19 310 200,67 (деветнадесет милиона триста и десет хиляди и двеста евро и шестдесет и седем евроцента) евро с ДДС** представляващи до **1,49** (едно цяло четиридесет и девет стотни) % от стойността по т. 14, колона 4 от Ценовата листа – Приложение № 1 към Ценовото предложение (Приложение № 3).

**3.2. Оскъпяване, във връзка с разсроченото плащане** – съгласно предложението процент в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2 към договора). Стойността на оскъпяването във връзка с разсроченото плащане се изчислява, съгласно Методика за изчисляване на месечните вноски и условия на специалната банкова сметка под условие (Приложение № 8 към договора).

**3.2.1. Оскъпяването във връзка с разсроченото плащане започва да се начислява от датата на първото месечно плащане по погасителния план, а именно 10 (десет) работни дни, считано от датата на първия постъпил месечен приход по сключени договори за резервиране на капацитет**

**3.3.** Стойността на непредвидените работи по т. 1.6 от договора се определя на база единични цени от Приложение № 2 към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и необходимите количества и видове работи. Единичните цени за видове работи, които не са включени в Приложение № 2 към Ценовото предложение, се определят на база параметрите за образуване на единичните цени от Приложение № 4 към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ анализи на единични цени (нови единични цени) на основание разходни норми с приоритет както следва: УСН (уедрени сметни норми), ТНС (трудова норма в строителството), база данни на софтуерен продукт "Building manager", база данни на софтуерен продукт "Гауди План", "Стройексперт – СЕК", фирмен норматив. Новите единични цени се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че отговарят на горните условия.

**3.3.1.** При отчитане на действително изпълнените видове и количества работи по т. 3.3. за новите единичните цени ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага заверени копия от фактури за закупените и вложени от него материали и/или оборудване, цените на които са еквивалентни на одобрените в анализите и не надвишават цените на производители или официални дистрибутори. За изпълнени услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя заверени копия от фактури, издадени от лицензиран изпълнител на конкретната услуга, цените на които са еквивалентни на одобрените в анализите. Новите единични цени подлежат на намаление, ако са налице условия за това, след представяне на посочените доказателствени документи за действително извършените разходи от страна на Изпълнителя.

**3.4.** Стойността на договора по т. 3.1.1, буква А или съответно т. 3.1.3, буква Б, в зависимост от избора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок за изпълнение, е окончателна и валидна до пълното изпълнение предмета на договора и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по неговата реализация с изключение на оскъпяването, във връзка с разсроченото плащане, изчислено съгласно Методика (Приложение № 8 към договора).

**3.5.** В случай че по време на изпълнение на дейностите от предмета на договора размерът на ДДС бъде променен, общата стойност с ДДС следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

**3.6.** Процентите на оскъпяването, във връзка с разсроченото плащане, съгласно Ценовото

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 към договора), са окончателни и валидни до пълното изплащане на дължимите суми по настоящия договор.

**3.7.** Всички направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи за заплащане на дължимите такси (публични вземания) във връзка с осигуряването на изходни данни (картни материали, регистри, становища и др. – обикновена поръчка), за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, издаване на Разрешения за строеж (където е приложимо), одобряването на ПБЗ и ПУСО, получаване на удостоверения по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, издаване на становища (положителни становища) и документи за разрешаване въвеждането в експлоатация, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Тези разходи не се включват в общата стойност на договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява същите при условията на т. 4.19.

#### **IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.**

**4.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща съответната цена по т. 3.1. буква А/буква Б, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във Възлагателното писмо по т. 2.2, както следва:

**А. Плащане при изпълнение в сроковете по т. 2.7, буква А (съгласно посочената валута от Ценовото предложение на Изпълнителя)**

**4.1. Авансово плащане в размер на 127 822 970,30 (сто двадесет и седем милиона осемстотин двадесет и две хиляди деветстотин и седемдесет евро и тридесет евро цента) евро без ДДС, 153 387 564,36 (сто петдесет и три милиона триста осемдесет и седем хиляди петстотин шестдесет и четири евро и тридесет и шест евроцента) евро с ДДС, след получаване на Възлагателното писмо и в срок до 10 (десет) работни дни от представяне на следните документи:**

**а)** Гаранция по т. 4.16., обезпечаваща авансово предоставените средства под формата на парична сума, банкова гаранция за стойността на дължимия аванс, открита в съответствие с условията на образеца, представен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 5) или застраховка, съгласно изискванията съответно на т. 4.16.1, т. 4.16.2 и т. 4.16.3 от договора;

**б)** оригинал на фактура за дължимата сума.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен предварително да съгласува текста на банковата гаранция/застрахователната полица за авансово плащане като представи проект на същата за съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съответствието на текста на представения проект на банкова гаранция/застраховка за авансово плащане с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява (заверява) с подпис и дата, поставени от оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху копие на проекта на гаранцията.

Датата на данъчното събитие в случай на представяне на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства, под формата на банкова гаранция или застраховка е датата на издаване на банковата гаранция/застрахователната полица за авансово плащане.

Датата на издаване на банковата гаранция/застраховката за авансово плащане следва да бъде след датата на заверка на проекта ѝ.

**4.1.1.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за размера на авансовото плащане по т. 4.1., която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в пълен размер в срока по т. 4.1.

**4.1.2.** Размерът на авансовото плащане по т. 4.1. е както следва:

**4.1.2.1.** Част А1 „Преносен газопровод от СОГ и КВ Златина - КВ Сечище до КВ Сливак” – 13 170 010,07 (тринадесет милиона сто и седемдесет хиляди и десет евро и седем евроцента) евро без ДДС, или 15 804 012,08 (петнадесет милиона осемстотин и четири хиляди и дванадесет евро и осем евроцента) евро с ДДС;

**4.1.2.2.** Част А2 „Преносен газопровод от КВ Сливак до КВ Студенец” – 7 327 368,62 (седем милиона триста двадесет и седем хиляди триста шестдесет и осем евро и шестдесет и два евроцента) евро без ДДС, или 8 792 842,34 (осем милиона седемстотин деветдесет и две хиляди осемстотин четиридесет и две евро и тридесет и четири евроцента) евро с ДДС;

**4.1.2.3.** Част А3 „Преносен газопровод от КВ Студенец - КВ Кардам до КВ Ковачевец“ – 11 465 606,04 (единадесет милиона четиристотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и шест евро и четири евроцента) евро без ДДС, или 13 758 727,25 (тринадесет милиона седемстотин петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и седем евро и двадесет и пет евроцента) евро с ДДС;

**4.1.2.4.** Част А4 „Преносен газопровод от КВ Ковачевец - СОГ и КВ Лозен до km 231+900“ – 11 429 685,73 (единадесет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и пет евро и седемдесет и три евроцента) евро без ДДС, или 13 715 622,88 (тринадесет милиона седемстотин и петнадесет хиляди шестстотин двадесет и две евро и осемдесет и осем евроцента) евро с ДДС;

**4.1.2.5.** Част А5 „Преносен газопровод от km 231+900 - КВ Иванча - КВ Бутово до КВ Борислав“ – 15 186 251,88 (петнадесет милиона сто осемдесет и шест хиляди двеста петдесет и едно евро и осемдесет и осем евроцента) евро без ДДС, или 18 223 502,26 (осемнадесет милиона двеста двадесет и три хиляди петстотин и две евро и двадесет и шест евроцента) евро с ДДС;

**4.1.2.6.** Част А6 „Преносен газопровод от КВ Борислав - КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник“ – 15 601 778,14 (петнадесет милиона шестстотин и една хиляди седемстотин седемдесет и осем евро и четиринадесет евроцента) евро без ДДС, или 18 722 133,77 (осемнадесет милиона седемстотин двадесет и две хиляди сто тридесет и три евро и седемдесет и седем евроцента) евро с ДДС;

**4.1.2.7.** Част А7 „Преносен газопровод от СОГ и КВ Горни Дъбник - КВ Староселци до КВ Селановци“ – 12 129 602,75 (дванадесет милиона сто двадесет и девет хиляди шестстотин и две евро и седемдесет и пет евроцента) евро без ДДС, или 14 555 523,30 (четиринадесет милиона петстотин петдесет и пет хиляди петстотин двадесет и три евро и тридесет евроцента) евро с ДДС;

**4.1.2.8.** Част А8 „Преносен газопровод от КВ Селановци - КВ Войводово - КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм“ – 12 124 952,95 (дванадесет милиона сто двадесет и четири хиляди деветстотин петдесет и две евро и деветдесет и пет евроцента) евро без ДДС, или 14 549 943,54 (четиринадесет милиона петстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и три евро и петдесет и четири евроцента) евро с ДДС;

**4.1.2.9.** Част А9 „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм - КВ Расово 1 (охранен) - СОГ и КВ Расово - КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец“ – 11 847 801,15 (единадесет милиона осемстотин четиридесет и седем хиляди осемстотин и едно евро и петнадесет евроцента) евро без ДДС, или 14 217 361,38 (четиринадесет милиона двеста и седемнадесет хиляди триста шестдесет и едно евро и тридесет и осем евроцента) евро с ДДС;

**4.1.2.10.** Част А10 „Преносен газопровод от КВ Дреновец - КВ Грамада - СОГ и КВ Киреево до българо- сръбска граница“ – 16 055 844,61 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и четири евро и шестдесет и един евроцента) евро без ДДС, или 19 267 013,53 (деветнадесет милиона двеста шестдесет и седем хиляди и тринадесет евро и петдесет и три евроцента) евро с ДДС;

**4.1.2.11.** Част Б1 „Част Б1 СОГ и КВ "Златина"“ – 1 484 068,36 (един милион четиристотин осемдесет и четири хиляди шестдесет и осем евро и тридесет и шест евроцента) евро без ДДС, или 1 780 882,03 (един милион седемстотин и осемдесет хиляди осемстотин осемдесет и две евро и три евроцента) евро с ДДС;

**4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, не по-късно от 5-то число на месеца следващ месеца, в който е настъпило основание за фактуриране на дължими суми по всяка една от дейностите или подподобектите за всяка една от отделните части на етапа. Основанията за фактуриране са, както следва:**

**4.2.1. 100 % (сто процента) от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответните позиции „Изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли)“ и „Съгласуване на**

инвестиционния проект с Консултанта по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Възложителя и компетентните контролни органи и други заинтересовани лица (при необходимост)" (т. 1.1. и 1.2., т. 2.1. и 2.2., т. 3.1. и 3.2, т. 4.1 и 4.2, т. 5.1. и 5.2., т. 6.1 и 6.2., т. 7.1. и 7.2., т. 8.1. и 8.2, т. 9.1 и 9.2, т. 10.1. и 10.2., т. 11.1. и 11.2.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.1.2. за съответната част, след одобряване на съответния инвестиционния проект от Възложителя, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ и компетентните контролни органи и други заинтересовани лица (при необходимост) за частта от строежа, след представяне на следните документи:

а) оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

б) заверено/и копие/я от документ/и, удостоверяващ/и одобряването на инвестиционния проект от Възложителя, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, компетентните контролни органи и, при необходимост, други заинтересовани лица;

**4.2.2. 100% (сто процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответната позиция **„Дейности преди откриване на строителната площадка“** (т. 1.3., т. 2.3., т. 3.3, т. 4.3, т. 5.3, т. 6.3, т. 7.3, т. 8.3, т. 9.3, т. 10.3, т. 11.3.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.1.2. за съответната част, след одобряване на планове (ПУСО и ПБЗ) от общината за частта от строежа, след представяне на следните документи:

а) оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към проекта на договора*);

б) заверено/и копие/я от документ/и, удостоверяващ/и одобряването на планове;

**4.2.3. 50% (петдесет процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответната позиция **„Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация“** (т. 1.5.1., т. 2.5.1., т. 3.5.1, т. 4.5.1, т. 5.5.1, т. 6.5.1, т. 7.5.1, т. 8.5.1, т. 9.5.1, т. 10.5.1., т. 11.5.1.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.1.2. за съответната част, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2а) за съответната част, след представяне на следните документи:

а) оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

б) заверено/и копие/я от документ/и, удостоверяващ/и изпълнението на дейностите за подготовка, мобилизация и временно строителство в съответствие с Плана за безопасност и здраве (ПБЗ);

**4.2.4. 50% (петдесет процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответната точка **„Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация“** ((т. 1.5.1., т. 2.5.1., т. 3.5.1, т. 4.5.1, т. 5.5.1, т. 6.5.1, т. 7.5.1, т. 8.5.1, т. 9.5.1, т. 10.5.1. и т. 11.5.1. от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.1.2. за съответната част, след подписване на Протокол, удостоверяващ демонтирането на временното строителство и възстановяването на терените, засегнати от него, в първоначален вид за съответната част, след представяне на следните документи:

а) оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

б) заверено/и копие/я от Протокол/и, удостоверяващ/и демонтирането на временното строителство и възстановяването на терените, засегнати от него, в първоначален вид;

**4.2.5. 20% (двадесет процента)** от стойността по съответната точка „Подподобект“ от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.1.2. за съответната част, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2а) за съответната част и след представяне на следните документи:

а) Протокол (*по образец на Приложение № 4.1 към договора*) при доставка на основно оборудване (дефинирани в Приложение № 4.1 към договора), подписан от представители на Възложителя Изпълнителя, Консултанта по смисъла на т. 8.2.5.1 и Проектанта по смисъла на т. 8.2.5.2.;

б) декларации за съответствие за доставените материали и оборудване от производителя на доставеното оборудване или негов упълномощен представител, придружени от посочените в тях валидни документи, удостоверяващ/и съответствието с директивите/наредбите, в които има съществени изисквания към доставеното оборудване - сертификат на продукта или сертификат на система за производствен контрол, или протокол от първоначално изпитване на типа, за конкретния подподобект от частта;

**4.2.6. 60% (шестдесет процента)** от стойността на предвидените дейности по съответната позиция „Подподобект“ от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.1.2. за съответната част, след представяне на следните документи:

а) Протокол (*по образец на Приложение № 4.2 към договора*) за извършени основни видове строително-монтажни работи (дефинирани в Приложение № 4.2 към договора), подписан от Възложителя, Изпълнителя, Консултанта по смисъла на т. 8.2.5.1 и Проектанта по смисъла на т. 8.2.5.2, удостоверяващ изпълнението на подподобекта съгласно одобрените инвестиционни проекти, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, условията на Договора и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство и е в пълен обем, съгласно Наредба № 3 /31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Този акт е основание и за провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия);

б) деклариран и заверен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Опис на Дълготрайните активи и материални запаси (съдържанието му следва да е съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), вложени в подподобекта, в който изрично са посочени наименованието, мерната единица, общото количество и общата стойност без ДДС (с включени всички разходи за придобиване и дистрибуция до точка на полагане в подподобекта, без разходи за монтаж и допълнителни материали) на актива;

Преди издаване на последната фактура, включваща последния подподобект от съответната част се приспада остатъчната стойност от авансовото плащане за нея (до достигане на 100% от стойността по т. 4.1.2.1 / 4.1.2.2. / 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6., 4.1.2.7., 4.1.2.8, 4.1.2.9., 4.1.2.10., 4.1.2.11.). Ако стойността на последната фактура е по-ниска от остатъчната стойност на авансовото плащане за частта, то тя е с нулева стойност и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приспадне недостига от първата следваща издадена фактура, независимо за коя дейност, кой подподобект и/или част е тя.

Преди издаване на последната фактура по точка „Строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия)“ се приспада окончателната остатъчна стойност от авансовото плащане по т. 4.1. Ако стойността на последната фактура е по-ниска от остатъчната стойност на авансовото плащане по т. 4.1., то тя е с нулева стойност

и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приспадне недостига от първата следваща издадена фактура.

**4.2.7. 15% (петнадесет процента)** от стойността на предвидените дейности по съответната позиция **„Строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания)“** (т. 1.5.2., т. 2.5.2., т. 3.5.2, т. 4.5.2, т. 5.5.2., т. 6.5.2., т. 7.5.2., т. 8.5.2., т. 9.5.2., т. 10.5.2.т. 11.5.2.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) за съответната част, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и, удостоверяващ/и възстановяването на терените, засегнати по време на строителството/спасителни археологически проучвания, в първоначален вид (**за конкретната част от етапа**), подписан от представители на Възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ползвателя/ Арендатора/ Собственика на засегнатите терени (*оригинал по образец на Приложение № 26.1 от Техническата спецификация*);

**б)** заверено копие на Отчет за изпълнение на ПУСО с приложени доказателствени документи за изпълнение на изискванията на чл. 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и за предоставянето му на органите по чл. 11, ал. 11 от ЗУО **за конкретната част от етапа – в свободен текст**,

**в)** заверено копие на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15);

**4.2.8. 5% (пет процента)** от стойността на предвидените дейности по съответната позиция **„Строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия)“** (т. 1.5.2., т. 2.5.2., т. 3.5.2, т. 4.5.2, т. 5.5.2., т. 6.5.2., т. 7.5.2., т. 8.5.2., т. 9.5.2., т. 10.5.2., т. 11.5.2.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след приемане на строежа от Държавна приемателна комисия и получаване на Разрешение за ползване на строежа, след представяне на следните документи:

**а)** заверено копие на Разрешение за ползване;

**4.2.9. 100% (сто процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответните точки **„Документация за имоти, засегнати при строителството и спасителните археологически проучвания, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена продукция или пропуснати ползи от земи и/или нанесени щети по време на строителството и/или спасителните археологически проучвания, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя), провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията“, „Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации“, „Кадастрално заснемане на строежа и получаване на Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР“ и „Извозване на строителни отпадъци за последващо третиране“** (т. 1.4., т. 1.6., т. 1.7, т. 1.8., т. 2.4., т. 2.6., т. 2.7., т.2.8., т. 3.4., т. 3.6., т. 3.7, т. 3.8., т. 4.4., т. 4.6., т. 4.7, т. 4.8., т. 5.4., т. 5.6., т. 5.7, т. 5.8., т. 6.4., т. 6.6., т. 6.7, т. 6.8., т. 7.4., т. 7.6., т. 7.7, т. 7.8., т. 8.4., т. 8.6., т. 8.7, т. 8.8., т. 9.4., т. 9.6., т. 9.7, т. 9.8., т. 10.4., т. 10.6., т. 10.7, т. 10.8., т. 11.4., т. 11.6., т. 11.7 и т. 11.8.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) за съответната част, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** заверено копие на Протокол за приети в договорения пълен обхват и без забележки

изпълнителна и екзекутивна документация **за конкретната част от етапа** – в свободен текст;

**в)** заверено копие на Протокол за предадена документация за извършено кадастрално заснемане и заверени копия на Удостоверенията по чл. 54а, ал.3 от ЗКИР **за конкретната част от етапа** – в свободен текст;

**г)** заверено копие на Отчет за изпълнение на ПУСО с приложени доказателствени документи за изпълнение на изискванията на чл. 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали и за предоставянето му на органите по чл. 11, ал. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) **за конкретната част от етапа** – в свободен текст;

**д)** заверено копие на Констативен акт за установяване годността за приемане (образец 15) **частта от строежа**;

**4.2.10. 95% (деветдесет и пет процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по позиция **„Непредвидени видове и количества работи“** (т. 15.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) за съответната част, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** декларации за съответствие за доставените материали и оборудване от производителя на доставеното оборудване или негов упълномощен представител, придружени от посочените в тях валидни документи, удостоверяващ/и съответствието с директивите/наредбите, в които има съществени изисквания към доставеното оборудване - сертификат на продукта или сертификат на система за производствен контрол, или протокол от първоначално изпитване на типа, за конкретния подподобект от частта;

**в)** заверено копие на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15);

**г)** деклариран и заверен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Опис на Дълготрайните активи и материални запаси, в който изрично са посочени наименованието, мерната единица, общото количество и общата стойност без ДДС (с включени всички разходи за придобиване и дистрибуция до точка на полагане в подподобекта, без разходи за монтаж и допълнителни материали) на актива.

**4.2.11. 5% (пет процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по позиция **„Непредвидени видове и количества работи“** (т. 15.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след получаване на Разрешение за ползване на строежа, след представяне на следните документи:

**а)** заверено копие на Разрешение за ползване;

**4.2.12. 100% (сто процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по позиции **„Доставка на оперативен резерв тръби“** и **„Доставка на оперативен резерв оптичен кабел“** след получаване на Разрешение за ползване на строежа, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** декларации за съответствие за доставените материали и оборудване от производителя на доставеното оборудване или негов упълномощен представител, придружени от посочените в тях валидни документи, удостоверяващ/и съответствието с директивите/наредбите, в които има съществени изисквания към доставеното оборудване - сертификат на продукта или сертификат на система за производствен контрол, или протокол от първоначално изпитване на типа, за конкретния материал;

в) заверено копие на Разрешение за ползване;

г) деклариран и заверен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Опис на Дълготрайните активи и материални запаси, в който изрично са посочени наименованието, мерната единица, общото количество и общата стойност без ДДС (с включени всички разходи за придобиване и дистрибуция до точка на полагане в подподобекта, без разходи за монтаж и допълнителни материали) на актива.

**4.2.13.** В деня на подписване на съответния Протокол за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*), Протокол при доставка на основно оборудване (*оригинал по образец на Приложение № 4.1 към договора*) или Протокол за извършени основни видове строително-монтажни работи (*оригинал по образец на Приложение № 4.2 към договора*), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това по факс или чрез документирано предаване на ръка на копия от заверените документи с цел фактуриране на дължимите суми. При уведомяване по електронна поща ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да потвърди получаването на уведомлението.

**4.3.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на ДДС в срок до **10** (десет) работни дни след получаване на оригинал на фактура.

**4.4. Плащането на фактурите по т. 4.2. започва след получаване на Разрешение за ползване за строежа**, след представяне на следните документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

а) заверено копие на Разрешение за ползване за строежа;

б) оригинал на застрахователна полица за гаранционните срокове съгласно условията на т. 11.11. от договора, придружена от заверено копие на документ, удостоверяващ плащането на застрахователната премия в пълен размер;

**4.4.1.** Плащането на данъчната основа на фактурите по т. 4.2. се извършва ежемесечно на 120 (сто и двадесет) вноски, изчислени в съответствие с Методиката (Приложение № 8 към договора). Плащанията се извършват от специално открита сметка под условие (в съответствие с Приложение № 8), в която постъпват ежемесечни плащания по договор/и за резервиране на капацитет, сключен/и в резултат от проведената процедура Open Season. Месечната вноска е в размер до получения месечен приход от договора/ договорите за резервиране на капацитет, като частта за оскъпяване във връзка с разсроченото плащане се заплаща в пълен размер. Месечното плащане по данъчната основа на издадените фактури е в размер на по-малкото от 1) получения месечен приход от договора/ договорите за резервиране на капацитет, намален с месечния размер на оскъпяването или 2) изчислената месечна вноска, намалена с месечния размер на оскъпяването. Когато приходите са по-високи от дължимата месечна вноска, нейната стойност е до изчисления размер в съответствие с Методиката (Приложение № 8). Плащането от специално откритата сметка под условие се извършва ежемесечно след постъпване на плащанията по сключените договор/и за резервиране на капацитет в сроковете, определени в специалната сметка под условие, но не повече от 10 работни дни.

**4.4.2.** Първото плащане на месечните вноски по т. 4.4.1. се извършва в срок от 10 работни дни след постъпване на първото плащане по сключените договор/и за резервиране на капацитет.

**4.4.3.** Общата стойност на издадените фактури по т. 4.2. и стойността на оскъпяването във връзка с разсроченото плащане по т. 3.2., трябва да бъдат изплатени в срок до 120 месеца от първото плащане, съгласно т. 4.4.2.

**4.5.** В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не спази срока по т. 4.4.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи наказателна лихва върху неизплатената част в размер на 0,01 % на ден за оставащия срок на изплащане след този по т. 4.4.3.

**Б. Плащане при изпълнение в сроковете по т. 2.7, буква Б (съгласно посочената валута от Ценовото предложение на Изпълнителя)**

**4.6. Авансово плащане в размер на 127 822 970,30 (сто двадесет и седем милиона осемстотин двадесет и две хиляди деветстотин и седемдесет евро и тридесет евро цента) евро без ДДС, 153 387 564,36 (сто петдесет и три милиона триста осемдесет**



**и седем хиляди петстотин шестдесет и четири евро и тридесет и шест евро цента) евро с ДДС, след получаване на Възлагателното писмо и в срок до 10 (десет) работни дни от представяне на следните документи:**

**а)** Гаранция по т. 4.16, обезпечаваща авансово предоставените средства под формата на парична сума, банкова гаранция за стойността на дължимия аванс, открита в съответствие с условията на образеца, представен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 5) или застраховка, съгласно изискванията съответно на т. 4.16.1, т. 4.16.2 и т. 4.16.3 от договора;

**б)** оригинал на фактура за дължимата сума.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен предварително да съгласува текста на банковата гаранция/застрахователната полица за авансово плащане като представи проект на същата за съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съответствието на текста на представения проект на банкова гаранция/застраховка за авансово плащане с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява (заверява) с подпис и дата, поставени от оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху копие на проекта на гаранцията.

Датата на данъчното събитие в случай на представяне на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства под формата на банкова гаранция или застраховка, е датата на издаване на банковата гаранция/застрахователната полица за авансово плащане.

Датата на издаване на банковата гаранция/застраховката за авансово плащане следва да бъде след датата на заверка на проекта ѝ.

**4.6.1.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за размера на авансовото плащане по т. 4.6., която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в пълен размер в срока по т. 4.6.

4.6.2. Размерът на авансовото плащане по т. 4.6 е както следва:

4.6.2.1. Част А1 „Преносен газопровод от СОГ и КВ Златина - КВ Сечище до КВ Сливак“ – 13 055 623,13 (тринадесет милиона петдесет и пет хиляди шестстотин двадесет и три евро и тринадесет евроцента) евро без ДДС, или 15 666 747,75 (петнадесет милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и седем евро и седемдесет и пет евроцента) евро с ДДС;

4.6.2.2. Част А2 „Преносен газопровод от КВ Сливак до КВ Студенец“ – 7 265 117,15 (седем милиона двеста шестдесет и пет хиляди сто и седемнадесет евро и петнадесет евроцента) евро без ДДС, или 8 718 140,58 (осем милиона седемстотин и осемнадесет хиляди сто и четиридесет евро и петдесет и осем евроцента) евро с ДДС;

4.6.2.3. Част А3 „Преносен газопровод от КВ Студенец - КВ Кардам до КВ Ковачевец“ – 11 462 715,20 (единадесет милиона четиристотин шестдесет и две хиляди седемстотин и петнадесет евро и двадесет евроцента) евро без ДДС, или 13 755 258,24 (тринадесет милиона седемстотин петдесет и пет хиляди двеста петдесет и осем евро и двадесет и четири евроцента) евро с ДДС;

4.6.2.4. Част А4 „Преносен газопровод от КВ Ковачевец - СОГ и КВ Лозен до km 231+900“ – 11 332 494,39 (единадесет милиона триста тридесет и две хиляди четиристотин деветдесет и четири евро и тридесет и девет евроцента) евро без ДДС, или 13 598 993,27 (тринадесет милиона петстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и три евро и двадесет и седем евроцента) евро с ДДС;

4.6.2.5. Част А5 „Преносен газопровод от km 231+900 - КВ Иванча - КВ Бутово до КВ Борислав“ – 14 990 435,59 (четирнадесет милиона деветстотин и деветдесет хиляди четиристотин тридесет и пет евро и петдесет и девет евроцента) евро без ДДС, или 17 988 522,71 (седемнадесет милиона деветстотин осемдесет и осем хиляди петстотин двадесет и две евро и седемдесет и един евроцента) евро с ДДС;

4.6.2.6. Част А6 „Преносен газопровод от КВ Борислав - КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник“ – 15 467 277,30 (петнадесет милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем евро и тридесет евроцента) евро без ДДС, или 18 560 732,76 (осемнадесет милиона петстотин и шестдесет хиляди седемстотин тридесет и две евро и седемдесет и шест

евроцента) евро с ДДС;

4.6.2.7. Част А7 „Преносен газопровод от СОГ и КВ Горни Дъбник - КВ Староселци до КВ Селановци” – 12 026 207,80 (дванадесет милиона двадесет и шест хиляди двеста и седем евро и осемдесет евроцента) евро без ДДС, или 14 431 449,36 (четиринадесет милиона четиристотин тридесет и една хиляди четиристотин четиридесет и девет евро и тридесет и шест евроцента) евро с ДДС;

4.6.2.8. Част А8 „Преносен газопровод от КВ Селановци - КВ Войводово - КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм” – 12 021 762,65 (дванадесет милиона двадесет и една хиляди седемстотин шестдесет и две евро и шестдесет и пет евроцента) евро без ДДС, или 14 426 115,18 (четиринадесет милиона четиристотин двадесет и шест хиляди сто и петнадесет евро и осемнадесет евроцента) евро с ДДС;

4.6.2.9. Част А9 „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм - КВ Расово 1 (охранен) - СОГ и КВ Расово - КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец” – 11 836 070,47 (единадесет милиона осемстотин тридесет и шест хиляди и седемдесет евро и четиридесет и седем евроцента) евро без ДДС, или 14 203 284,56 (четиринадесет милиона двеста и три хиляди двеста осемдесет и четири евро и петдесет и шест евроцента) евро с ДДС;

4.6.2.10. Част А10 „Преносен газопровод от КВ Дреновец - КВ Грамада - СОГ и КВ Киреево до българо- сръбска граница” – 15 983 992,08 (петнадесет милиона деветстотин осемдесет и три хиляди деветстотин деветдесет и две евро и осем евроцента) евро без ДДС, или 19 180 790,50 (деветнадесет милиона сто и осемдесет хиляди седемстотин и деветдесет евро и петдесет евроцента) евро с ДДС;

4.6.2.11. Част Б1 „СОГ и КВ "Златина” – 1 471 180,26 (един милион четиристотин седемдесет и една хиляди сто и осемдесет евро и двадесет и шест евроцента) евро без ДДС, или 1 765 416,31 (един милион седемстотин шестдесет и пет хиляди четиристотин и шестнадесет евро и тридесет и един евроцента) евро с ДДС;

4.6.2.12. Част Б2 „Технологична връзка DN 700 при КС "Вълчи дол"- 555 534,55 (петстотин петдесет и пет хиляди петстотин тридесет и четири евро и петдесет и пет евроцента) евро без ДДС, или 666 641,46 (шестстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и едно евро и четиридесет и шест евроцента) евро с ДДС;

4.6.2.13. Част Б3 „Технологична връзка DN 700 при КС "Полски Сеновец"- 354 559,73 (триста петдесет и четири хиляди петстотин петдесет и девет евро и седемдесет и три евроцента) евро без ДДС, или 425 471,68 (четиристотин двадесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и едно евро и шестдесет и осем евроцента) евро с ДДС;

**4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, в който е настъпило основание за фактуриране на дължими суми по всяка една от дейностите или подподобектите за всяка една от отделните части на Подетап А, както следва:**

**4.7.1. 100% (сто процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответните позиции „Изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли)” и „Съгласуване на инвестиционния проект с Консултанта по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Възложителя и компетентните контролни органи и други заинтересовани лица (при необходимост)” (т. 5.1. и 5.2., т. 6.1. и 6.2., т. 7.1 и 7.2., т. 8.1 и 8.2, т. 9.1 и 9.2, т. 10.1. и 10.2., т. 12.1. и 12.2., т.13.1. и 13.2.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.6.2. за съответната част, след одобряване на съответния инвестиционния проект от Възложителя, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ и компетентните контролни органи и други заинтересовани лица (при необходимост) за частта от строежа, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (оригинал по образец

на Приложение № 4 към договора);

**б)** заверено/и копие/я от документ/и, удостоверяващ/и одобряването на инвестиционния проект от Възложителя, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, компетентните контролни органи и, при необходимост, други заинтересовани лица;

**4.7.2. 100% (сто процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответната позиция **„Дейности преди откриване на строителната площадка“** (т. 5.3., т. 6.3., т. 7.3., т. 8.3., т. 9.3., т. 10.3., т. 12.3, т. 13.3) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.6.2. за съответната част, след одобряване на планове (ПУСО и ПБЗ) от общината за частта от строежа, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** заверено/и копие/я от документ/и, удостоверяващ/и одобряването на планове;

**4.7.3. 50% (петдесет процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответната позиция **„Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация“** (т. 5.5.1., т. 6.5.1., т. 7.5.1., т. 8.5.1., т. 9.5.1., т. 10.5.1., 12.5.1., 13.5.1.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.6.2. за съответната част, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2а) за съответната част, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** заверено/и копие/я от документ/и, удостоверяващ/и изпълнението на дейностите за подготовка, мобилизация и временно строителство в съответствие с Плана за безопасност и здраве (ПБЗ);

**4.7.4. 50% (петдесет процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответната позиция **„Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация“** (т. 5.5.1., т. 6.5.1., т. 7.5.1., т. 8.5.1., т. 9.5.1, т. , 10.5.1., 12.5.1., 13.5.1.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.6.2. за съответната част, след подписване на Протокол, удостоверяващ демонтирането на временното строителство и възстановяването на терените, засегнати от него, в първоначален вид за съответната част, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** заверено/и копие/я от Протокол/и, удостоверяващ/и демонтирането на временното строителство и възстановяването на терените, засегнати от него, в първоначален вид;

**4.7.5. 20% (двадесет процента)** от стойността по съответната позиция **„Подподобект“** от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.6.2. за съответната част, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2а) за съответната част, след представяне на следните документи:

а) Протокол (по образец на Приложение № 4.1 към договора) при доставка на основно оборудване (дефинирано в Приложение № 4.1 към договора), подписан от представители на Възложителя, Изпълнителя, Консултанта по смисъла на т. 8.2.5.1 и Проектанта по смисъла на т. 8.2.5.2;

б) декларации за съответствие за доставените материали и оборудване от производителя на доставеното оборудване или негов упълномощен представител, придружени от посочените в тях валидни документи, удостоверяващ/и съответствието с директивите/наредбите, в които има съществени изисквания към доставеното оборудване - сертификат на продукта или сертификат на система за производствен контрол, или протокол от първоначално изпитване на типа, за конкретния подподобект от частта;

**4.7.6. 60% (шестдесет процента)** от стойността на предвидените дейности по съответната позиция „Подподобект“ от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.6.2. за съответната част, след представяне на следните документи:

а) Протокол (по образец на Приложение № 4.2 към договора) за извършени основни видове строително-монтажни работи (дефинирани в Приложение № 4.2 към договора), подписан от Възложителя, Изпълнителя, Консултанта по смисъла на т. 8.2.5.1 и Проектанта по смисъла на т. 8.2.5.2., удостоверяващ изпълнението на подподобекта съгласно одобрените инвестиционни проекти, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, условията на Договора и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство и е в пълен обем, съгласно Наредба № 3 /31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Този акт е основание и за провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия);

б) деклариран и заверен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Опис на Дълготрайните активи и материални запаси, вложени в подподобекта, в който изрично са посочени наименованието, мерната единица, общото количество и общата стойност без ДДС (с включени всички разходи за придобиване и дистрибуция до точка на полагане в подподобекта, без разходи за монтаж и допълнителни материали) на актива;

Преди издаване на последната фактура, включваща последния подподобект от съответната част за Подетап А се приспада остатъчната стойност от авансовото плащане за нея (до достигане на 100% от стойността по 4.6.2.5, т. 4.6.2.6., т. 4.6.2.7., т. 4.6.2.8., т. 4.6.2.9, 4.6.2.10., 4.6.2.12, 4.6.2.13). Ако стойността на последната фактура е по-ниска от остатъчната стойност на авансовото плащане за частта, то тя е с нулева стойност и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приспадне недостига от първата следваща издадена фактура, независимо за коя дейност, кой подподобект и/или част е тя.

**4.7.7. 15 % (петнадесет процента)** от стойността на предвидените дейности по съответната позиция „**Строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания)**“ (т. 5.5.2., т. 6.5.2., т. 7.5.2, т. 8.5.2, т., т. 9.5.2, т. 10.5.2., т. 12.5.2., т. 13.5.2.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) за съответната част, след представяне на следните документи:

а) оригинал/и на Протокол/и, удостоверяващ/и възстановяването на терените, засегнати по време на строителството/спасителни археологически проучвания, в първоначален вид (**за конкретната част от етапа**), подписан от представителни на Възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ползвателя/ Арендатора/ Собственика на засегнатите терени (*оригинал по образец на Приложение № 26.1 от Техническата спецификация*);

б) заверено копие на Отчет за изпълнение на ПУСО с приложени доказателствени документи за изпълнение на изискванията на чл. 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и за предоставянето му на органите по чл. 11, ал. 11 от ЗУО **за конкретната част от етапа** – *в свободен текст*;

в) заверено копие на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15);

**4.7.8. 5% (пет процента)** от стойността на предвидените дейности по съответната позиция **„Строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия)“** (т. 5.5.2., т. 6.5.2., т. 7.5.2, т. 8.5.2, т. 9.5.2, т. 10.5.2., т. 12.5.2., т. 13.5.2.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след получаване на Разрешение за ползване на строежа, след представяне на следните документи:

а) заверено копие на Разрешение за ползване за подетап А;

**4.7.9. 100% (сто процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответните позиции **„Документация за имоти, засегнати при строителството и спасителните археологически проучвания, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена продукция или пропуснати ползи от земи и/или нанесени щети по време на строителството и/или спасителните археологически проучвания, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя), провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията“, „Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и ексекутивна документации“, „Кадастрално заснемане на строежа и получаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР“ и „Извозване на строителни отпадъци за последващо третиране“** (т. 5.4., т. 5.6., т. 5.7, т. 5.8., т. 6.4., т. 6.6., т. 6.7., т.6.8., т. 7.4., т. 7.6., т. 7.7., т.7.8, т. 8.4., т. 8.6., т. 8.7., т.8.8, т. 9.4., т. 9.6., т. 9.7., т.9.8, т. 10.4., т. 10.6., т. 10.7, т. 10.8., т. 12.4., т. 12.6., т. 12.7, т. 12.8., т. 13.4., т. 13.6., т. 13.7, т. 13.8.), от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) за съответната част, след представяне на следните документи:

а) оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

б) оригинал на Протокол, удостоверяващ възстановяването на терените, засегнати по време на строителството/спасителни археологически проучвания в първоначален вид, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ползвателя/ Арендатора/ Собственика на засегнатите терени (*оригинал по образец на Приложение № 26.1 от Техническата спецификация*)

в) заверено копие на Протокол за приети в договорения пълен обхват и без забележки изпълнителна и ексекутивна документации **за конкретната част от етапа – в свободен текст**;

г) заверено копие на Протокол за предадена документация за извършено кадастрално заснемане и заверени копия на Удостоверенията по чл. 54а, ал.3 от ЗКИР **за конкретната част от етапа – в свободен текст**;

д) заверено копие на Отчет за изпълнение на ПУСО с приложени доказателствени документи за изпълнение на изискванията на чл. 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и за предоставянето му на органите по чл. 11, ал. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) **за конкретната част от етапа – в свободен текст**;

е) заверено копие на Констативен акт за установяване годността за приемане (образец 15) **частта от строежа**;

**4.7.10. За 95% (деветдесет и пет процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по позиция **„Непредвидени видове и количества работи“** (т. 15.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение

(Приложение № 3 към Договора), след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) за съответната част, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на заплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** декларации за съответствие за доставените материали и оборудване от производителя на доставеното оборудване или негов упълномощен представител, придружени от посочените в тях валидни документи, удостоверяващ/и съответствието с директивите/наредбите, в които има съществени изисквания към доставеното оборудване - сертификат на продукта или сертификат на система за производствен контрол, или протокол от първоначално изпитване на типа, за конкретния подподобект от частта;

**в)** заверено копие на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15);

**г)** деклариран и заверен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Опис на Дълготрайните активи и материални запаси, в който изрично са посочени наименованието, мерната единица, общото количество и общата стойност без ДДС (с включени всички разходи за придобиване и дистрибуция до точка на полагане в подподобекта, без разходи за монтаж и допълнителни материали) на актива;

**4.7.11. За 5% (пет процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по позиция **„Непредвидени видове и количества работи“** (т. 15.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след получаване на Разрешение за ползване на строежа, след представяне на следните документи:

**а)** заверено копие на Разрешение за ползване за подетап А;

**4.7.12. За 50% (петдесет процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по позиции **„Доставка на оперативен резерв тръби“** и **„Доставка на оперативен резерв оптичен кабел“** след получаване на Разрешение за ползване на строежа (Подетап А), след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на заплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** декларации за съответствие за доставените материали и оборудване от производителя на доставеното оборудване или негов упълномощен представител, придружени от посочените в тях валидни документи, удостоверяващ/и съответствието с директивите/наредбите, в които има съществени изисквания към доставеното оборудване - сертификат на продукта или сертификат на система за производствен контрол, или протокол от първоначално изпитване на типа, за конкретния материал;

**в)** заверено копие на Разрешение за ползване за подетап А;

**г)** деклариран и заверен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Опис на Дълготрайните активи и материални запаси, в който изрично са посочени наименованието, мерната единица, общото количество и общата стойност без ДДС (с включени всички разходи за придобиване и дистрибуция до точка на полагане в подподобекта, без разходи за монтаж и допълнителни материали) на актива;

**4.7.13.** В деня на подписване на съответния Протокол за окончателно изпълнени и подлежащи на заплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*), Протокол при доставка на основно оборудване (оригинал по образец на Приложение № 4.1 към договора) или Протокол за извършени основни видове строително-монтажни работи (оригинал по образец на Приложение № 4.2 към договора), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това по факс или чрез документирано предаване на ръка на копия от заверените документи с цел фактуриране на дължимите суми. При уведомяване по електронна

поща ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да потвърди получаването на уведомлението.

**4.8.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на ДДС на фактурите по т. 4.7. в срок до **10** (десет) работни дни след получаване на оригинала на фактурата.

**4.9.** Плащането на фактурите по т. 4.7. се извършва съгласно т. 4.9.1. и започва след получаване на Разрешение за ползване за строежа (Подетап А), след представяне на следните документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

а) заверено копие на Разрешение за ползване за строежа (Подетап А);

б) оригинал/и на застрахователна/и полица/и за гаранционните срокове съгласно условията на т. 11.11. от договора, придружена от заверено копие на документ, удостоверяващ плащането на застрахователната премия в пълен размер;

**4.9.1.** Плащането на данъчната основа на фактурите по т. 4.7. се извършва ежемесечно на 120 (сто и двадесет) вноски, изчислени в съответствие с Методиката (Приложение № 8 към договора). Плащанията се извършват от специално открита сметка под условие (в съответствие с Приложение № 8), в която постъпват ежемесечни плащания по договор/и за резервиране на капацитет, сключен/и в резултат от проведената процедура Open Season. Месечната вноска е в размер до получения месечен приход от договора/ договорите за резервиране на капацитет, като частта за оскъпяване във връзка с разсроченото плащане се заплаща в пълен размер. Месечното плащане по данъчната основа на издадените фактури е в размер на по-малкото от 1) получения месечен приход от договора/ договорите за резервиране на капацитет, намален с месечния размер на оскъпяването или 2) изчислената месечна вноска, намалена с месечния размер на оскъпяването. Когато приходите са по-високи от дължимата месечна вноска, нейната стойност е до изчисления размер в съответствие с Методиката (Приложение № 8). Плащането от специално откритата сметка под условие се извършва ежемесечно след постъпване на плащанията по сключените договор/и за резервиране на капацитет в сроковете, определени в специалната сметка под условие, но не повече от 10 работни дни.

**4.9.2.** Първото плащане на месечните вноски по т. 4.9.1. се извършва в срок от 10 работни дни след постъпване на първото плащане по сключените договор/и за резервиране на капацитет.

**4.9.3.** Общата стойност на издадените фактури по т. 4.7. и стойността на оскъпяването във връзка с разсроченото плащане по т. 3.2., трябва да бъдат изплатени в срок до 120 месеца от първото плащане, съгласно т. 4.9.2

**4.9.4.** В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не спази срока по т. 4.9.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи наказателна лихва върху неизплатената част в размер на 0,01 % на ден за оставащия срок на изплащане след този по т. 4.9.3.

**4.10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, в който е настъпило основание за фактуриране на дължими суми за всяка от частите на Подетап Б, както следва:

**4.10.1. 100% (сто процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответните позиции „Изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли)” и „Съгласуване на инвестиционния проект с Консултанта по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Възложителя и компетентните контролни органи и други заинтересовани лица (при необходимост)” (т. 1.1. и 1.2., т. 2.1. и 2.2., т. 3.1 и т. 3.2, т. 4.1. и 4.2., т. 11.1. и 11.2.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.6.2. за съответната част, след одобряване на съответния инвестиционния проект от Възложителя, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ и компетентните контролни органи и други заинтересовани лица (при необходимост) за частта от строежа, след представяне на следните документи:

а) оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане

дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** заверено/и копие/я от документ/и, удостоверяващ/и одобряването на инвестиционния проект от Възложителя, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, компетентните контролни органи и, при необходимост, други заинтересовани лица;

**4.10.2. 100% (сто процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответната позиция **„Дейности преди откриване на строителната площадка“** (т. 1.3., т. 2.3., т. 3.3, т. 4.3., т. 11.3, от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.6.2. за съответната част, след одобряване на плановете (ПУСО и ПБЗ) от общината за частта от строежа, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** заверено/и копие/я от документ/и, удостоверяващ/и одобряването на плановете;

**4.10.3. 50% (петдесет процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответната позиция **„Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация“** (т. 1.5.1., т. 2.5.1., т. 3.5.1. т. 4.5.1., 11.5.1., от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.6.2. за съответната част, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2а) за съответната част, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** заверено/и копие/я от документ/и, удостоверяващ/и изпълнението на дейностите за подготовка, мобилизация и временно строителство в съответствие с Плана за безопасност и здраве (ПБЗ);

**4.10.4. 50% (петдесет процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответната позиция **„Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация“** (т. 1.5.1., т. 2.5.1., т. 3.5.1, 4.5.1., 11.5.1., от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.6.2. за съответната част, след подписване на Протокол, удостоверяващ демонтирането на временното строителство и възстановяването на терените, засегнати от него, в първоначален вид за съответната част, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** заверено/и копие/я от Протокол/и, удостоверяващ/и демонтирането на временното строителство и възстановяването на терените, засегнати от него, в първоначален вид;

**4.10.5. 20% (двадесет процента)** от стойността по съответната позиция **„Подподобект“** от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.6.2. за съответната част, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2а) за съответната част, след представяне на следните документи:



**а)** Протокол (по образец на Приложение № 4.1 към договора) при доставка на основно оборудване (дефинирано в Приложение № 4.1 към договора), подписан от представители на Възложителя, Изпълнителя, Консултанта по смисъла на т. 8.2.5.1 и Проектанта по смисъла на т. 8.2.5.2;

**б)** декларации за съответствие за доставените материали и оборудване от производителя на доставеното оборудване или негов упълномощен представител, придружени от посочените в тях валидни документи, удостоверяващи съответствието с директивите/наредбите, в които има съществени изисквания към доставеното оборудване - сертификат на продукта или сертификат на система за производствен контрол, или протокол от първоначално изпитване на типа, за конкретния подподобект от частта;

**4.10.6. За 60% (шестдесет процента)** от стойността на предвидените дейности по съответната позиция **„Подподобект ”** от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след пропорционално приспадане на авансовото плащане по т. 4.6.2. за съответната част, след представяне на следните документи:

**а)** Протокол (по образец на Приложение № 4.2 към договора) за извършени основни видове строително-монтажни работи (дефинирани в Приложение № 4.2 към договора), подписан от Възложителя, Изпълнителя, Консултанта по смисъла на т. 8.2.5.1 и Проектанта по смисъла на т. 8.2.5.2, удостоверяващ изпълнението на подподобекта съгласно одобрените инвестиционни проекти, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, условията на Договора и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство и е в пълен обем, съгласно Наредба № 3 /31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Този акт е основание и за провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия);

**б)** деклариран и заверен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Опис на Дълготрайните активи и материални запаси, вложени в подподобекта, в който изрично са посочени наименованието, мерната единица, общото количество и общата стойност без ДДС (с включени всички разходи за придобиване и дистрибуция до точка на полагане в подподобекта, без разходи за монтаж и допълнителни материали) на актива;

Преди издаване на последната фактура за последния подподобект от съответната част за Подетап Б се приспада остатъчната стойност от авансовото плащане за нея (до достигане на 100% от стойността по т. 4.6.2.1, 4.6.2.2., 4.6.2.3., 4.6.2.4., 4.6.2.11). Ако стойността на последната фактура е по-ниска от остатъчната стойност на авансовото плащане за частта, то тя е с нулева стойност и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приспадне недостига от първата следваща издадена фактура, независимо за кой подподобект и/или част е тя.

Преди издаване на последната фактура по точка **„Строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия)”** се приспада окончателната остатъчна стойност от авансовото плащане по т. 4.6. Ако стойността на последната фактура е по-ниска от остатъчната стойност на авансовото плащане по т. 4.6., то тя е с нулева стойност и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приспадне недостига от първата следваща издадена фактура.

**4.10.7. 15% (петнадесет процента)** от стойността на предвидените дейности по съответната позиция **„Строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания)”** (т. 1.5.2., т. 2.5.2, 3.5.2., т. 4.5.2., т. 11.5.2.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) за съответната част, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и, удостоверяващи възстановяването на терените, засегнати по време на строителството/спасителни археологически проучвания, в първоначален вид (**за конкретната част от етапа**), подписан от представителни на Възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ползвателя/ Арендатора/ Собственика на засегнатите терени (*оригинал по образец на*

Приложение № 26.1 от Техническата спецификация);

**б)** заверено копие на Отчет за изпълнение на ПУСО с приложени доказателствени документи за изпълнение на изискванията на чл. 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и за предоставянето му на органите по чл. 11, ал. 11 от ЗУО **за конкретната част от етапа – в свободен текст;**

**в)** заверено копие на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15);

**4.10.8. 5% (пет процента)** от стойността на предвидените дейности по съответната позиция **„Строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия)“** (т. 1.5.2., т. 2.5.2., т. 3.5.2., т. 4.5.2., т. 11.5.2.) от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след получаване на Разрешение за ползване на строежа, след представяне на следните документи:

**а)** заверено копие на Разрешение за ползване за подетап Б;

**4.10.9. 100% (сто процента)** от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по съответните позиции **„Документация за имоти, засегнати при строителството и спасителните археологически проучвания, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена продукция или пропуснати ползи от земи и/или нанесени щети по време на строителството и/или спасителните археологически проучвания, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя), провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията“, „Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и ексекутивна документации“, „Кадастрално заснемане на строежа и получаване на Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР“ и „Извозване на строителни отпадъци за последващо третиране“** (т. 1.4., т. 1.6., т. 1.7, т. 1.8., т. 2.4., т. 2.6., т. 2.7., т. 2.8., т. 3.4., т. 3.6., т. 3.7., т. 3.8, т. 4.4., т. 4.6., т. 4.7, т. 4.8., т. 11.4., т. 11.6., т. 11.7, т. 11.8. от Ценова листа – Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) за съответната част, след представяне на следните документи:

**а)** оригинал/и на Протокол/и за окончателно изпълнени и подлежащи на разплащане дейности, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (*оригинал по образец на Приложение № 4 към договора*);

**б)** оригинал/и на Протокол/и, удостоверяващ/и възстановяването на терените, засегнати по време на строителството/спасителни археологически проучвания в първоначален вид, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ползвателя/ Арендатора/ Собственика на засегнатите терени (*оригинал по образец на Приложение № 26.1 от Техническата спецификация*)

**в)** заверено копие на Протокол за приети в договорения пълен обхват и без забележки изпълнителна и ексекутивна документации **за конкретната част от етапа – в свободен текст;**

**г)** заверено копие на Протокол за предадена документация за извършено кадастрално заснемане и заверени копия на Удостоверенията по чл. 54а, ал.3 от ЗКИР **за конкретната част от етапа – в свободен текст;**

**д)** заверено копие на Отчет за изпълнение на ПУСО с приложени доказателствени документи за изпълнение на изискванията на чл. 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и за предоставянето му на органите по чл. 11, ал. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) **за конкретната част от етапа – в свободен текст;**

**е)** заверено копие на Констативен акт за установяване годността за приемане (образец 15) **частта от строежа;**

